
Razón Social Contratista: 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA CONSECUENCIA PROBABILIDAD IMPACTO Porcentaje de Asignación RESPONSABLE

Perdida economica por cambios 

normativos que afecten las 

condiciones económicas pactadas en 

el contrato.

Cambio de normatividad.
Perdidas economicas por compromisos 

ya adquiridos.
3 - POSIBLE 4 - MAYOR 50% y 50%

CONTRATISTA - 

POSITIVA S.A

Perdida económica por 

incumplimiento de metas acordadas 

que generan reproceso debido a 

ocurrencia de factores externos ( 

inundación, orden publico, 

terremoto).

Ocurrencia de Factores Externos Perdida economica por reprocesos 3 - POSIBLE 4 - MAYOR 100% CONTRATISTA 

Perdida economica por necesidades 

de desarrollos informaticos no 

contemplados en el contrato y 

necesarias para garantizar su 

objetivo.

Necesidad de desarrollos informaticos

para garantizar adecuada gestion.

Mayores costos en el desarrollo del

contrato.
4 - PROBABLE 3 - MODERADO 100% CONTRATISTA 

Posible perdida económica como 

consecuencia de demandas del 

recurso humano contratado por el 

oferente para el cumplimiento del 

objetivo del contrato.  

Desconocimiento de regulación en la

contratación

Posibles demandas del personal

contratado
2 - IMPROBABLE 4 - MAYOR 100% CONTRATISTA 

Posible riesgo reputacional en caso 

de que el personal contratado 

incurra en malas practicas 

comerciales

Malas practicas comerciales por parte del

personal contratado

Reclamaciones por parte de los clientes

e incremento de PQR´s y comunicaciones 

ante la Superfinanciera 3 - POSIBLE 4 - MAYOR 100% CONTRATISTA 

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS

ETAPA CONTRACTUAL Código Registro SIG:

FIRMA CONTRATISTA :                       ___________________________________________________________        VoBo. OFICINA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO: ________________________

FIRMA CONTRATANTE:                     ___________________________________________________________

Contrato  Número:


