



Positiva Compañía de Seguros S.A.

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS

ETAPA CONTRACTUAL			Código Registro SIG:			
Razón Social Contratista:			Contrato Número:			
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	Porcentaje de Asignación	RESPONSABLE
RIESGO REGULATORIO: Pérdida económica por cambios normativos que afecten las condiciones económicas pactadas en el contrato.	Cambio de normatividad.	Pérdidas económicas por compromisos ya adquiridos.	3 - POSIBLE	4 - MAYOR	50% y 50%	CONTRATISTA - POSITIVA S.A.
RIESGO REGULATORIO: Pérdida económica por manejo inadecuado en la contratación del Recurso Humano que prestará apoyo al proyecto de SERVICIO DE RECEPCION, ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONSULTA DEL ARCHIVO MISIONAL Y ADMINISTRATIVO DE POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.,	Desconocimiento de regulación en la contratación	Posibles demandas del personal contratado por parte del contratista	2 - IMPROBABLE	4 - MAYOR	100%	CONTRATISTA
RIESGO FINANCIERO: Pérdida económica por sobre costo no calculado en la cotización presentada, que sean necesarios para el montaje de la infraestructura necesaria para suplir las necesidades contratadas de la Compañía.	Error en el presupuesto previsto para la presentación de la propuesta.	Mayor valor a pagar en insumos y recursos necesarios para montaje de infraestructura.	4 - PROBABLE	3 - MODERADO	100%	CONTRATISTA
RIESGO DE IMPLEMENTACIÓN: Retraso en la puesta en marcha del plan de trabajo presentado, en el cronograma contemplado de ejecución del proyecto, que afecten las condiciones pactadas en el contrato.	Demoras en la iniciación del proyecto por cambios en el plan de trabajo	Pérdida de tiempo lo que genera reproceso	4 - PROBABLE	3 - MODERADO	100%	CONTRATISTA
RIESGO DE OPERACIÓN: Diferencias en mas de un 30 % de la cantidad presupuestada de documentos a tramitar en la operación diaria.	Cambios en la política archivística de la compañía, que implique un cambio importante en la operatividad archivística del tercero	Desequilibrio económico o prestación de mal servicio	4 - PROBABLE	3 - MODERADO	50% y 50%	CONTRATISTA - POSITIVA S.A.

FIRMA CONTRATISTA : _____ VoBo. OFICINA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO: _____

FIRMA CONTRATANTE: _____