



Positiva Compañía de Seguros S.A.

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS en el proceso de ejecución del proyecto

ETAPA PRECONTRACTUAL

Razón Social Contratista:

Código Registro SIG: ---
Contrato Número:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	% RESPONSABILIDAD	RESPONSABLE
Aumento de costos en la ejecución del contrato por demoras y/o aplazamientos en los tiempos de entrega acordados entre la partes.	19 Errores, omisiones en el diseño de cronograma acordados para la entrega de los productos. ✓ 29 Fallos, faltas o errores con el recurso humano, la infraestructura o de logística del contratista. ✓ 39 Incumplimientos, imprevisiones o aplazamientos en el cumplimiento del cronograma por parte de Positiva. ✓	Sobrecostos Multas y/o Sanciones Gastos no previstos Multas, sanciones o litigios. Sobrecostos Gastos no previstos Sobrecostos. Reprocesamientos	3 - POSIBLE 2 - IMPROBABLE 3 - POSIBLE	4 - MAYOR 4 - MAYOR 4 - MAYOR	100% 100% 100%	CONTRATISTA ✓ CONTRATISTA ✓ POSITIVA S.A. ✓
Mayor valor por costos y gastos de insumos, y/o distribución de los mismo, a causa de fluctuaciones en la tasa de cambio que afecte el equilibrio económico del contratista.	19 Coberturas inadecuadas sobre tasa de cambio del contratista ✓ 29 Fallos, errores o inexactitud en los cálculos de protección cambiaria. ✓	Sobrecostos Reprocesamiento de actividades Aplazamiento, atrasos Disminución de ingresos	1- RARO	4 - MAYOR	100%	CONTRATISTA ✓
Costos y gastos no previstos durante la ejecución contractual, ocasionados en retrasos o fallas en los compromisos de los proveedores con el contratista, que afecten la entrega de los productos y/o servicios contratados con Positiva.	19 Errores, fallas o retrasos en la logística del tercero y sus proveedores. ✓	Sobrecostos Reprocesamiento de actividades Aplazamiento, atrasos Disminución de ingresos	2 - IMPROBABLE	3 - MODERADO	100%	CONTRATISTA ✓
	29 Procesos internos deficientes del proveedor del bien. ✓		2 - IMPROBABLE	3 - MODERADO	100%	CONTRATISTA ✓
	39 Conflictos entre el contratista y su proveedor, que afecten la ejecución contractual con Positiva. ✓		2 - IMPROBABLE	3 - MODERADO	100%	CONTRATISTA ✓
Disminución de beneficios, por imposición de nuevos tributos no contemplados desde la definición del contrato.	1. Cambios no contemplados en la normatividad fiscal que afecte el contrato. ✓	Sobrecostos Disminución de ingresos Aplazamiento, retrasos	1- RARO	3 - MODERADO	100%	POSITIVA S.A. ✓

FIRMA CONTRATISTA :

VoBo. OFICINA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO:

FIRMA CONTRATANTE: