
PPluyA
ADENDA No. 02 A LA INVITACIÓN PÚBLICA No 1 DE 2011

CUYO OBJETO ES

'CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR PARA LA REALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO DE DIVULGACIÓN RELACIONADO CON LA PROMOCIÓN Y
PREVENCION DE LA SALUD OCUPACIONAL Y LOS RIESGOS PROFESIONALES, PARA ATENCIÓN DE LA DEMANDA DE POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. Y SUS EMPRESAS

AFILIADAS'

De conformidad con lo dispuesto en los Términos de Referencia de la Invitación Publica Nro. 1 de 2011 de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A, que en su
Capítulo 1 —Información general- Numeral 1.8. - Publicidad, consulta, retiro y observaciones a los términos de referencia, consagra: "(...)En el evento de
considerarse la modificación a los términos de referencia ésta se hará mediante adeudas, numeradas en forma consecutiva. las cuales formarán parte integral de
los términos de referencia y serán publicadas en la página Web de Positiva Compañia de Seguros S.A.(...)", se hace necesario dar claridad sobre algunos
aspectos de la contratación que se pretende adelantar.

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, se adelantará ajuste a los términos de referencia tal como se señala a continuación:

Los siguientes puntos quedarán así:

El punto 2.3.2. Estados Financieros, quedará así:
Se deberá aajuntar fotocopia legi p le de los Estados Financieros comparativos 2009-2008. Balance General y Estado de pérdidas y ganancias.

Aclaración ítem No. 7 del anexo 3

CARTELERA EN ACRILICO. TAMAÑO 120 X 80 CMS. IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR APTA PARA ESCRITURA BORRABLE EN MDF DE 1 CM. CON
MARCO DE ALUMINIO. EL AREA IMPRESA A COLOR CORRESPONDE AL 30% DE LA CARTELERA APROXIMADAMENTE

Se corrige esta información en el anexo 3. donde dice 40% de área de impresión, debe ser 30%.

Téngase como punto número 7.9 la siguiente Matriz de Riesgos del proyecto, la cual será sujeta de asignación y distribución al momento de la
suscripción del contrato con el proponente adjudicatario:

INVITACIÓN PÚBLICA NRO. 1 DE 2011 IMPRESOS

MATRIZ DE RIESGOS DE PROYECTO

RIESGO AMENAZA PROBABILIDAD	 GRADO	 SEVERIDAD	 IMPACTO ACCIONES RESPONSA
EN EL DE BLE

PROYECTO MITIGACIÓN
Catastrófico Incendio. Baja	 Extrema	 Retraso en Pólizas de Positiva /

Terremoto,
Inurdación,
etc

Tiempo y
aumento de
costos

seguro con
Lucro
Cesante.

Proveedor

Plan de

TIEMPO

<=30
días

COSTO

Valor osario
con:rato *
No. De días
de retraso



<=8 días

<=2 diasValor diario
contrato *
No. De dias
de retraso

Valor diario
contrato *
No. De días
de retraso

Valor diario
contrato *
No. De días
de retraso

Valor diario
contrato *
No. De días
de retraso

Valor diario
contrato *
No. De días
de retraso

Valor diario
contrato *
No. De dias
de retraso

<=2 días

<=8 dias

<=30
días

<=30
días

Robo, hurto Baja

AM IT

Perdida de
información

Inexperienci
a en
herramienta

tecnológicas

Baja	 A

Baja B  

Baja       

Fallas de
software  

Baja

Fallas de
hardware  

Baja       

Tecnológico

POSITIVA

Continuidad
de Negocio

Media Retraso en Pólizas de Positiva /
Tiempo y
aumento de
costos

seguro con
Lucro
Cesante.

Proveedor

Plan de
Continuidad
de Negocio

Extrema	 Retraso en Pólizas de Positiva /
Tiempo y
aumento de
costos

seguro con
Lucro
Cesante.

Proveedor

Plan de
Continuidad
de Negocio

Media Retraso en Plan de Positiva /
Tiempo y
aumento de

continuidad
del Negocio

Proveedor

costos Backups

Baja Retraso en
Tiempo y
aumento de
costos

Reemplazo
de personal
con mejor
experiencia.
Presentar HV
de los
participantes
en el proyecto

Proveedor

Baja Retraso en
Tiempo y
aumento de

Plan de
solución
producto NO

Proveedor

costos Conforme
Acuerdos de
Nivel de
Servicios

Alta Retraso en Plan de Positiva /
Tiempo y
aumento de

continuidad
del Negocio.

Proveedor

costos Backups

9



Valor diario
contra:o *
No. De días
de retraso

Valor diario
contra:o *
No. De días
de retraso

<=8 días

< =8 dias

Valor diario
contrato *
No. De días
de retraso

< =8 dias

Valor diario
contrato
No. De días
de retraso

Valor diario
contrato *
No. De dias
de retraso

Valor diario
contrato *
No. De dias
de retaso

<=2 días

<=? días

NA

POSITIVA

Rotación de
personal

Media Media	 Retraso en
Tiempo y
aumento de
costos

Contratos de
permanencia
por el período
del proyecto y

Proveedor

12 meses
mas

Personal Baja Baja	 Retraso en Incluir Proveedor
Insuficiente Tiempo y

aumento de
costos

Acuerdos de
Niceles de
Servicio,
conteplando
un margen
para esta
situación

Fallas
operación
humana

Media	 Media Retraso en
Tiempo y
aumento de
costos

Reemplazo
de personal
con igual ó
mejor
experiencia.

Proveedor

Presentar HV
de los
participantes
en e oroyecto

Decremento
patrimonial

Baja Alta Suspersión
y/o retraso
del proyecto

Exigir
suficiencia
patrimonial,
con base en
indicador
definido por

Proveedor

Positiva y su
cálculo y
presentación
semestral

'liquidez Baja Baja Suspensión
y/o retraso

' del proyecto

Exigir
Indicador de
liquidez

Proveedor

Trimestral
definido por
Positiva

Variación en
tasa de
cambio

Media Media Aumento de
costos en
pesos
colombianos

Contratar en
pesos
colombianos

Proveedor
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PosmvA

Valor diario
contrato*
No. De días
de retraso

<=2 díasInsolvencia Baja Media Suspensión
y/o retraso
del proyecto

Exigir
Indicador de
Financiero
Trimestral
definido por
Positiva

Proveedor

Relaciones Ruptura Baja B	 Baja	 Retraso en Exigir Proveedor
internac ion a le Relaciones Tiempo y localización

s Comerciales aumento de
costos

del equipo de
proyecto y
sopo-te en
Colombia

Bloqueo
Económico

aja B	 Baja Retraso en
Tiempo y
aumento de
costos

Exigir
localización
del eq uipo de
proyecto y
soporte en

Proveedor

Colombia
Legislación Cambio en la Baja Media Retraso en Incluir Positiva /

normatividad Tiempo y
aumento de
costos

Acuerdos de
Niceles de
Servicio,
conteplando
un margen
para esta
situación

Proveedor

Fallos en la Baja Alta Retraso en Incluir Positiva /
contratación Tiempo y

aumento de
costos

Acuerdos de
Niceles de
Servicio,
conteplando
un margen
para esta
situación

Proveedor

Valor diario
contrato *
No. De días
de retraso

NA

Valor diario
contrato *
No. De días
de retraso

NA

Valor cado
contrato *
No. De días
de retraso

<=30
días

Valor diario
contrato*
No. De días
de retraso

<=30
días

La presente se expide a los veintitrés (23) días del mes de feb rero de 2011

".".",Proyectó y Elaboró:	 Adrijoi oño
revisó:	 Sandra Rey

GILB O QUIN	 ORO

Pre ente

4


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

